

仅用时81天！楚雄市共享储能项目建成投产

楚雄市200兆瓦共享储能项目于5月26日建成投产，该项目从启动到投产仅用时81天。



楚雄市200兆瓦共享储能项目建设现场

楚雄市200兆瓦共享储能项目位于吕合镇太乙村，估算总投资5.12亿元，预计年平均营收达1亿元，税收1500万元左右，可解决就业约50人，并有效提升区域电网调节能力。项目建设中，楚雄市各部门各司其职做好要素保障，市发展改革局机关党支部、市国控集团党支部、吕合镇中屯村党总支、华能澜沧江新能源有限公司基建党支部实施党建联盟，开展“党旗插在储能舱”行动，一线办公、现场解难，党建联盟的11名党员驻守工地，实行两班倒工作机制，靠前现场指挥和参与项目建设。

根据储能项目建设需要，绘制全链招商图谱，选取华能澜沧江新能源公司投资项目，整合华能澜沧江新能源有限公司、云南电网能源建设有限责任公司、楚雄市国控集团的优势，形成“资方+电网+地方平台”合作模式，三方共同推进项目建设。成立工作专班，创新建设项目“以函代证”简易审批，确保项目审批“只进一道门、只跑一次”，实行“早派工、晚复盘”日清机制，做到问题解决不过夜，不耽搁工程建设每一天、每一步。编制“源网荷储”四位一体规划，谋划布局云甸工业园区、富民工业园区、黄草工业园区、吕合镇4个片区5个储能项目，在吕合太乙200兆瓦共享储能项目布局中，优先选择电网公司闲置土地，减少了土地报批环节和征地拆迁成本。项目施工中，企业攻克了总平面设计调整、地基处理、设备保供、安装调试等难题，创新“施工与设备定制同步”“调试与员工培训并行”等交叉作业法，缩短了无效等待期。

项目启动建设后，市委、市政府召开现场办公会，锁定5月30日前建成投产目标，明确牵头部门、要素保障部门和属地党委政府、项目建设单位的“四方责任”，时限倒逼，挂图作战，开展比安全、拼速度，比质量、拼创新，比管理、拼团队，比效率、拼效益的项目建设“四比四拼”活动，合力推进项目建设。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/227998.html>